

## PROVVEDIMENTO

per la realizzazione di varianti in corso d'opera ex art.120, c.1, lettera c), c. 2 e c. 9 del D.Lgs. 36/2023, di integrazione dell'affidamento ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 alla società Solartec S.r.l. Unipersonale per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativamente a "Lavori di manutenzione straordinaria del piano secondo sottostrada della sede dell'Università degli Studi di Cassino sita in piazza Marzi n. 1, Frosinone", finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS), "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy", progetto "Laboratorio di Meccatronica per la Fabbrica Digitale", CUP F44D23000570006, CIG A0046F925B.

### Il Presidente

#### Visti:

- l'aggiudicazione definitiva in data 21 novembre 2023, affidamento ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 alla società Solartec S.r.l. Unipersonale per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativamente a "Lavori di manutenzione straordinaria del piano secondo sottostrada della sede dell'Università degli Studi di Cassino sita in piazza Marzi n. 1, Frosinone", come meglio definito in epigrafe;
- la stipula del contratto di appalto integrato tra Fondazione ITS Meccatronico del Lazio e Solartec S.r.l. Unipersonale in data 8.02.2024;
- il provvedimento di integrazione per opere aggiuntive del 9 luglio 2024;
- l'addendum al contratto di appalto integrato per l'esecuzione dei lavori delle opere aggiuntive, sottoscritto in data 10 luglio 2024;
- la perizia di variante dell'arch. Debora Patrizi, direttore dei lavori definiti in oggetto, del 20 settembre 2024;
- l'approvazione del R.U.P., dott. ing. Marco Micheli, della perizia di variante in data 23 settembre 2024;

#### Rilevato:

- che il totale della voce di costo "Eventuali spese per interventi di carattere edilizio strettamente necessari e funzionali alla realizzazione dei laboratori e relative spese tecniche" del budget del progetto "Laboratorio di Meccatronica per la Fabbrica Digitale" è di € 641.359,20 (seicentoquarantunomilatrecentocinquante euro/20);
- che ad oggi risultano impegnati € 606.492,35 (seicentoseimilaquattrocentonovantadue euro/35);
- che risultano da impegnare € 34.866,85 (trentaquattromilaottocentosessantasei euro/85);
- che la perizia di variante sopra richiamata prevede un costo di € 29.757,83 (ventinovemilasettecentocinquante euro/83) inclusa IVA al 22%;
- che a tale costo si applica il ribasso di gara del 13%, per un totale di € 25.889,31 (venticinquemilaottocentottantanove euro/31) inclusa IVA al 22%;

#### Considerate:

- le disposizioni di cui all'articolo 5 del Contratto di appalto integrato e all'art. 1.4 del Capitolato speciale, rubricate rispettivamente "Modifica del contratto" e "Variazioni delle opere progettate", nonché la

disposizione di cui all'art. 120 del Decreto Legislativo n.36/2023 rubricato "Modifica dei contratti in corso d'esecuzione";

- in particolare la lettera c del comma 1, che recita "Per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Omissis", il comma 2 ("Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Omissis") ed il comma 9: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

#### DECIDE

- l'ulteriore integrazione per la realizzazione di varianti in corso d'opera ex art. 120, c. 1, lettera c), c. 2 e c. 9 del D.Lgs. 36/2023 all'interno dell'affidamento ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 alla società Solartec S.r.l. Unipersonale per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativamente a "Lavori di manutenzione straordinaria del piano secondo sottostrada della sede dell'Università degli Studi di Cassino sita in piazza Marzi n. 1, Frosinone", finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS), "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy", progetto "Laboratorio di Meccatronica per la Fabbrica Digitale", CUP F44D23000570006, CIG A0046F925B;
- l'importo dei lavori delle varianti in corso d'opera è pari ad € 21.220,75 (ventunomiladuecentoventieuro/75) + Iva 22% per un totale di € 25.889,31 (venticinquemilaottocentottantanoveeuro/31).
- la predisposizione dell'Atto di sottomissione riferito al contratto di appalto integrato sopra indicato per la realizzazione delle varianti in corso d'opera;
- la conservazione e la messa a disposizione presso la Stazione appaltante degli atti e dei documenti relativi al presente provvedimento, al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGIS come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021 o altro sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- di procedere alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

Frosinone, lì 24 settembre 2024

Il Presidente  
Dott.ssa Miriam Diurni