

PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE PER LA PERIZIA DI VARIANTE

relativa all'affidamento dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria del Piano Secondo Sottostrada della Sede operativa di Frosinone della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy", situata all'interno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Piazza Domenico Marzi, 1 – Frosinone, con riferimento alla parte restante del locale da ristrutturare non oggetto di precedenti interventi finanziati tramite fondi PNRR.

Il Presidente della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy

Visto:

- il provvedimento di affidamento dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria del Piano Secondo Sottostrada della Sede operativa di Frosinone della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy", situata all'interno dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Piazza Domenico Marzi, 1 – Frosinone, con riferimento alla parte restante del locale da ristrutturare, non oggetto di precedenti interventi finanziati tramite fondi PNRR, approvato in data 18/02/2026, per un importo complessivo aggiuntivo di € **78.619,46** (settantottomilaseicentodiciannoveeuro/46), oltre IVA 22%, per un totale di € **95.915,74** (novantacinquemilanovecentoquindicieuro/74) alla società Patrizi Costruzioni S.r.l., P.Iva e C.F. 02481100606, con sede Via John Fitzgerald Kennedy 26, 03100, Frosinone (FR), PEC (Posta Elettronica Certificata) patrizicostruzioni srl@pec.it,
- la necessità di procedere con la perizia di variante per il completamento delle opere, la quale è risultata indispensabile per l'adeguamento e l'ampliamento dell'intervento iniziale;
- la perizia di variante redatta in data 04/04/2026 dal Direttore dei Lavori, Geom. Cesare De Luca, la quale specifica gli interventi aggiuntivi necessari per il corretto completamento delle lavorazioni previste;

Considerato:

- che è necessario procedere con l'integrazione dell'affidamento dei lavori in corso, al fine di realizzare la variante sopra richiamata che risulta indispensabile per il completamento del piano e per garantire l'adeguamento agli standard richiesti per l'accreditamento della struttura, in conformità con le normative vigenti;

Ritenuto:

- opportuno procedere con l'integrazione del contratto esistente e adeguare l'importo per la realizzazione della variante e congrua l'offerta presentata dall'azienda affidataria Patrizi Costruzione S.r.l.;

DISPONE

1. di procedere all'integrazione del contratto sottoscritto con l'azienda affidataria Patrizi Costruzione S.r.l. con la perizia di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del Piano Secondo Sottostrada della Sede operativa di Frosinone, con riferimento alla parte restante del locale da ristrutturare, con il nuovo importo totale di € **96.815,87** (novantaseimilottocentoquindicieuro/87), IVA esclusa, per un totale di € **118.115,36** (centodiciottomilacentocinquindicieuro/36);
2. di procedere con la pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 della perizia di variante sul sito istituzionale della Fondazione.

Frosinone, lì 17/04/2026

FONDAZIONE ITS MECCATRONICO DEL LAZIO ACADEMY

Il Presidente
Dott.ssa Miriam Diurni



SEDE LEGALE

Unindustria Frosinone
Via del Plebiscito, 15 - 03100 Frosinone

Codice Fiscale: 92083390606
Partita Iva: 03082950605

CONTATTI

+39 0775 1440866

fondazione@itsmeccatronicolazio.it
fondazione@pec.itsmeccatronicolazio.it